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Ein Projekt hat nur dann stattgefunden, 
wenn man seine Ergebnisse im Netz findet. 
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Schülerprojekte müssen auf einen 
tatsächlichen Erkenntnisgewinn und eine 
Problemlösung abzielen, die man selbst noch 
nicht kennt, möglichst für ein aktuelles 
gesellschaftliches Problem. 
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Projekte müssen vom Ende her gedacht 
werden: Was soll am Ende dabei 
herauskommen? Inhaltlich und formal.  
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Daher muss die Doku-Gruppe / Layout-
Gruppe / Webgruppe beginnen und allen 
anderen Gruppen Form und Inhalt der 
notwendigen Zulieferungen vorgeben. 
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Anstelle einer Leitungsgruppe / 
Steuergruppe treten tägliche 
Meilensteinsitzungen, die alle 
Entscheidungen treffen und das Projekt 
steuern. 
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Nicht nur eine „Leitungsgruppe“, sondern 
alle Projektmitglieder sind für den 
Projekterfolg gleichermaßen verantwortlich.  
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Kenntnisse von „Projektmanagement“ 
werden nicht durch das Mitwirken in einer 
Leitungsgruppe erworben, sondern durch die 
gemeinsame Projekterfahrung und -
bewältigung, egal in welcher Position. 
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Jedes Projektmitglied muss zu jedem 
Zeitpunkt wissen, was gemacht wurde, was 
gemacht werden soll, was er machen soll, 
was wo steht, wo was wie abgespeichert 
werden und bis wann dies erfolgen soll. 
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Alle Beschlüsse der Meilensteinsitzungen 
und alle Arbeiten aller Gruppen werden in 
einem einzigen Verzeichnis abgespeichert 
und sind für jedes Projektmitglied jederzeit 
einsehbar, benutzbar und modifizierbar.  
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Durch die sofortige und transparente 
Abspeicherung aller Protokolle, Beschlüsse 
und Arbeitsergebnisse ist bereits die 
Dokumentation des Projektes erfolgt. Diese 
sollten noch zusätzlich nach außen hin 
kommuniziert werden (Z.B. Facebook). 
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Die Projektergebnisse sollten immer 
öffentlich und vor Dritten vorgestellt werden 
und der Öffentlichkeit dauerhaft zur 
Verfügung stehen (externer Auftraggeber, 
Presseeinladung und Website). 
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Projekte sollten immer nachhaltig angelegt 
sein, möglich von Anfang an: Folgeprojekte, 
Verwendung im Unterricht, spätere 
Betreuung der Internetseiten usw. 
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Die Projektergebnisse sollten immer 
evaluiert werden, möglichst in drei 
Dimensionen: Erfolg, Wirksamkeit, 
Nachhaltigkeit. 
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https://finanzchecker.jimdo.com/ueber-uns/projektevaluation/
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 Themen / Untersuchungen / 
Problemlösungen  mit gesellschaftlicher 
Relevanz 

 Beitrag zum aktuellen gesellschaftlichen 
Diskurs 

 Damit nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit, 
sondern  auch Meinungsbildung / 
Wertorientierung der Schüler 

 Hinterfragen eigener Verhaltensweisen durch 
Untersuchung / Befragung anderer Menschen 
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 Potentielle Suchbegriffe, 
Konkurrenzangebote 

 Projektnamen testen, damit auch Domains 
und Markenrechte 

 Startseite nicht nur Bilder, sondern Text 
 Viel Text 
 Keywords im Metabereich  
 Suchbegriffe in „“, evt. auch unsichtbar am 

Seitenende 
 17 



 Viele Aktualisierungen, Änderungen 
 Viele Links 
 Von der Uni und anderen Domains aus 

verlinken, von ehemaligen Projekten 
 Begleitung durch Kampagnenseiten 

(Facebook, Twitter etc.) 
 Möglichst Folgeprojekte 
 Spätere Betreuung und ggfs. Aktualisierung 

der Internetseiten, Resonanz einpflegen 
 Rechteeinhaltung sicherstellen  
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 Alle Dateien in ein einziges Verzeichnis 
 Klare Vorgaben für Dateibenennung und 

Verzeichnisgliederung 
 Arbeitsergebnisse müssen so geliefert werden, 

wie die Dokugruppe es verlangt 
 Formate festlegen: *.doc oder *.docx, jpg, png, 

gif oder psd  etc. / Word-Vorlagen formatiert 
oder nicht?  

 Zwischendurch immer wieder speichern! 
 Gefundene Links sofort in Word-Datei mit 

Bemerkung speichern, möglichst mit 
Glaubwürdigkeitsprüfung 
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 Internetadressen und Passwörter in einer 
einzigen Datei - sofortige Passwort-
Speicherung nach Neuanlage einer Domain 

 Passwort erst in Worddatei schreiben, dann 
kopieren!!! Ebenso Links, Accounts etc. 

 Doppelte Sicherung der Passwortdatei, da 
man diese oft Jahre nach Projektende noch 
benötigt 

 Zwischendurch immer wieder speichern! 
 Befragungen ausschließlich online 
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 Keine „EDV-Experten“, sondern absolute 
Anfänger in die Webgruppe / Facebookgruppe / 
YouTube-Gruppe / Erklärfilm-Gruppe etc. 

 Vorsicht bei Videoclips: enormer Zeitbedarf für 
Bearbeitung und riesige Speicherkapazitäten 
sowie durchwegs Probleme mit Ton/Lautstärke 

 Unangenehme Aufgaben (Texte/Berichte 
schreiben) mit angenehmen digitalen Arbeiten 
koppeln 

 Layout-Aufgaben in Stapelverarbeitung 
erledigen lassen (z.B. Formatierung von Grafiken 
für Website, Schlussteile von Videoclips usw.) 
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 Ein Projekt ist erst zu Ende, wenn  

 Alle Arbeitsergebnisse inklusive Feedback/Evaluation 
im Netz sind 

 Alle Ergebnisse irgendwo auffindbar und geordnet 
abgespeichert sind 

 Die Schulleitung ein Foto und einen kurzen Text für 
die Schul-Homepage erhalten hat 

 Für die örtliche Presse eine Presseerklärung 
herausgegangen ist 

 Festgelegt ist, wer die Internetseiten weiter betreut 
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 Zu Unterrichtsbeginn muss alles vorbereitet sein 
(Videokameras, Speichersticks, letztes 
Meilensteinprotokoll, geplante Arbeitsaufträge, 
Übertragungskabel, Raumreservierung, 
Absprache mit Kollegen usw.), damit alle sofort 
loslegen können, sonst verliert man viel zu viel 
Zeit. 

 Sicherstellen, dass alles richtig abgespeichert ist 
 Einübung und Durchsetzung von Regeln und 

Verfahrensweisen während der ersten Stunden 
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Windows Explorer 



 Browser 
 PowerPoint / Excel / 

Jimdo / Facebook etc. 
 Word 
 Windows Explorer 



 Browser 
 PowerPoint / Excel / 

Jimdo / Facebook etc. 
 Word 
 Windows Explorer 
 Glaubwürdigkeitsfenster 

http://www.kubiss.de/bildung/projekte/schb_netz/imedpaed_glaubwuerdigkeit.htm


 Erstes Kaufangebot nach einer Woche 
 Diverse Produktplacement-Angebote 
 Links / Banner / Werbung 
 Generelle Entscheidung zwischen Glaubwürdigkeit 

und Geld 
 Im Normalfall: Förderverein und Sponsoren  
 Problem bei externen Einnahmen 
 Schule (nur städtische Konten) 
 Förderverein (Verlust der Gemeinnützigkeit) 
 Gewinnanteil Schüler 
 Anspruch des Schulträgers wegen Personal und 

Räumlichkeiten 
 Eigene GmbH als sauberste Lösung 
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 Finanzen 
 Keine Kostenübernahme / Unvorhergesehene Ausgaben 
 Fehlende Belege 

 Haftung 
 Forderungen von Rechteinhabern 
 Abmahnungen 
 Strafen  

 Achtung vor allem bei… 
 Musik 
 Bilder und Grafiken 

 Rücksicht auf Ausbildungsbetriebe, Unternehmen, 
Sponsoren, Gäste, das Umfeld der Schule 
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 Aktuelle gesellschaftliche Problemstellungen aufgreifen 
 Schüler inhaltlich und normativ mehr fordern, aber auch 

methodisch loslassen 
 Meinungsbildung, Vertreten von eigenen und fremden 

Werthaltungen, letztlich sich einmischen  
 

 Unterrichtszeit freischaufeln 
 Schul- und Unterrichtsziele setzen 
 Tendenzieller Übergang auf Projektunterricht und 

„Bildungsreisen“ mit Challenges 
 Projekte bündeln / im Verbund 
 Projektinhalte anschließend im Unterricht einsetzen 
 Projekte langfristig = nachhaltig 
 Dauer- und Folgeprojekte 
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 Inhalte und Fächer entschlacken 
 Freiräume für eigene Schwerpunkte, Projekte und 

Lernreisen schaffen 
 Individuelles Lernen, Gruppen- und Projektlernen 
 Mehr Freiräume für Lehrer und Schulen 
 Weniger Kontrolle und Überwachung 
 Inhaltliche Integration der Freiräume in den normalen 

Unterricht 
 

 Funktionierende, einfache Technik + externer Support 
 Lehrer: Fortbildung Lernkonzepte / Kommunikation 
 Gemeinsamer Speicherort / Intranet / Cloud 
 Pädagogische Kultur des Loslassens 
 Unterstützung durch Schulleitung 
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http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php


41 

https://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/
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https://b4-bank-in-der-zukunft-2016.jimdo.com/
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https://image-bankkaufmann.jimdo.com/
https://azubiverbleib.jimdo.com/
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https://netzchecker.wordpress.com/wettbewerb/
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https://www.youtube.com/c/FinanzChecker
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https://ils2014.jimdofree.com/
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https://lernenohnelehrer.jimdo.com/vergleich/
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 Anlage Coach (seit 9 Jahren) 
 Geldanlagen verständlich erklärt (seit 10 Jahren) 
 Mehr Börsenerfolg durch Schwarmintelligenz? (seit 5 

Jahren) 
 Nachhaltige Geldanlagen Unterricht (seit 7 Jahren) 
 Finanzchecker (seit 4 Jahren) 
 Lernen ohne Lehrer  (seit 5 Jahren) 
 Projekt Weisser Ring (seit 6 Jahren) 
 Cybermobbing Umfrage (seit 5 Jahren) 
 Netzchecker  (seit 7 Jahren) 
 Gefahren im Netz Lernzirkel bzw. Onlinetest (seit 7 Jahren) 
 Image Bankkaufmann (seit 4 Jahren) 
 Fremdbild Banken (seit 7 Jahren) 
 Projektmanagement Schüler (seit 4 Jahren) 
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 Finanzwissen Jugendliche – Platz 1   
 Finanzchecker - Platz 1-4   
 Dispo / Dispositionskredit – Platz 1, 5 und 8   
 Netzchecker – Platz 2, 4, 7  
 Ratenkredit – Platz 2   
 Post Ident – Platz 3   
 Planspiel Kommunalpolitik – Platz 3   
 Industrieobligation – Platz 5   
 Kfz Versicherung einfach erklärt – Platz 7   
 Pfandbrief - Platz 10   
 Überweisung - Platz 10   
 Haftpflichtversicherung einfach erklärt – Platz 11   
 Geldanlagen einfach erklärt – Platz 12  (Stand: 13.07.2019) 
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 Peter Kührt - Kubiss.de - p.kuehrt@kubiss.de 
 

 Zahlreiche weitere Beispiele und Handreichungen 
zur erfolgreichen Projektarbeit: 
www.kubiss.de/san (Rubrik „Projektarbeit“) 
 

 Alle Infos zu unseren Veranstaltungen auf dem 
Nürnberg Digital Festival : 
www.kubiss.de/san (Rubrik „Medienpädagogik“) 
 

 Zahlreiche weitere Infos und Hilfen für Lehrer 
www.kubiss.de/san 
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Viel Erfolg mit meinen Empfehlungen und vielen Dank für Ihr Interesse! 
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